



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - Cap 02042 - Tel.0765/578018 - interno 1
www.comune.collevechio.ri.it – info@pec.comune.collevechio.ri.it
protocollo@comune.collevechio.ri.it - C.F. e P.IVA 00109440578



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. GENERALE 25 DEL 14/05/2026

Ufficio Tecnico

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 1 POLITICHE PER IL LAVORO, INVESTIMENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (PES). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO NEL COMUNE DI COLLEVECCHIO. D82H25000800006 - CIG B9D97717AC - DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE.

Determina Pubblicata all'Albo Pretorio online dal 14/05/2026 al 29/05/2026



DETERMINA SETTORIALE N. 23 DEL 12/05/2026 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE , COMPONENTE 1 POLITICHE PER IL LAVORO , INVESTIMENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (PES) . FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO NEL COMUNE DI COLLEVECCHIO. D82H25000800006 - CIG B9D97717AC - DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate preliminarmente:

- la deliberazione n. 3 del 06/05/2026 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUPS - Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione n. 4 del 06/05/2026 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione economico-finanziario per il triennio 2026-2028;

Visti:

- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione";
- la Comunicazione della Commissione Europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e targets e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;
- la legge n. 41 del 21 aprile 2023 con oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- il documento "Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA)" relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

- il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10 concernente le "Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44;
- la circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- la circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante: "Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento" e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- la circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR;
- la circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
- la circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione di Milestone/Target;
- la circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio" e s.m.i.;
- la circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 sul Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;
- la circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

- la circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- la circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- la circolare RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza" e s.m.i.;
- la circolare RGS n. 1 del giorno 2 gennaio 2023 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR";
- la circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023 recante "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";
- la circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il "Registro Integrato dei Controlli PNRR -Sezione controlli milestone e target";
- la circolare RGS n. 16 del giorno 14.4.2023 avente ad oggetto "l'Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;
- la circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante "l'utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";
- la circolare MEF - RGS n. 25 del 24 luglio 2023 recante le "Linee Guida operative relative alle modalità di attivazioni delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";
- la circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori";
- la circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0";
- la circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 "Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0";
- la circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori" e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d'interessi;
- la circolare MEF n. 21 del 13 maggio 2024 "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56";
- la circolare MEF n. 27 del 17 maggio 2024 "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.";
- la circolare MEF n. 33 del 15 luglio 2024 "Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- le circolari MEF – RGS adottate e adottande, in quanto compatibili;
- il Manuale per i Soggetti attuatori, adottato dal MLPS - Unità di Missione PNRR - ultima versione dicembre 2025 - contenuti strumenti e format "MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento

1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego” Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro (ex d.m. n. 74/2019, d.m. n. 59/2020 e d.S.G. n. 123/2020). In particolare gli obblighi previsti in capo ai soggetti attuatori, nel rispetto delle priorità trasversali del PNRR, nello specifico i principi di parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali, principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) – “Do No Significant Harm”, obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, all’individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti, obblighi in materia di comunicazione e informazione;

Considerati

- gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, con particolare riferimento all’obbligo in capo al soggetto attuatore di riportare i loghi, assicurando la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e della dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto;
- che tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento UE 2021/241;
- le clausole di revoca o riduzione del contributo" nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di gestione, monitoraggio e rendicontazione, nonché del principio del DNSH e del divieto di doppio finanziamento.

Visti inoltre

- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, co. 1, del citato decreto-legge 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, e, in particolare l’allegata Tabella A dalla quale risulta l’assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 –Tipologia “Investimento” - Intervento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”, per le annualità 2020-2025;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’11 ottobre 2021, che istituisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del citato Decretolegge n. 77 del 2021, l’Unità di Missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero stesso nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell’attuazione dei predetti interventi;
- la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”;

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74 di adozione del “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 maggio 2020, n. 59 recante “Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”;

- il decreto del Segretario Generale protempore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 123, con il quale sono state individuate le modalità e i termini per la trasmissione, da parte delle regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse, incluse le modalità di predisposizione ed invio dei Piani attuativi regionali di potenziamento dei centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2024, n. 337 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)" – Aggiornamento del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione Lazio”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2024, n. 692 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)". Piano straordinario di potenziamento dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del Lazio. Definizione dei criteri generali e autorizzazione alla concessione di risorse finanziarie ai Comuni sedi di CPI/Uffici Locali per l'adeguamento/ristrutturazione/manutenzione dei locali attualmente adibiti a sedi CPI/Uffici Locale o per l'acquisto/locazione, con eventuali annessi lavori, di nuove sedi”.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2026, n. 134 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)” – Aggiornamento del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio.”;

Visto l’Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto in data 10/10/2025, finalizzato a dotare il Comune di Collevécchio di una sede di Centro per l’impiego/Ufficio Locali, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii. ed acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 6612 del 28/10/2025;

Dato atto che, con il su richiamato accordo, la Regione Lazio, nell’ambito delle risorse in essere PNRR, si impegna corrispondere a favore del Comune di Collevécchio un importo pari ad euro 1.135.894,97;

Dato atto

- che l’immobile destinatario del finanziamento è sito in via Antonio Segoni, 4 fg. 11 part. 26 sub. 16;

- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, è il dipendente Ing.ir. Claudio Angelici, nominato in sostituzione dell’Ing. Simone Sileri con determinazione n. 79 del 07.11.2025, che ha rilasciato apposita dichiarazione sull’assenza di conflitto d’interesse, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 7110 del 26.11.2025;

- che per il procedimento in oggetto non sussistono in capo al sottoscritto motivi di astensione per conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023, dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 6 co. 2 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, così come da dichiarazione resa ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 7109 del 26.11.2025;

Richiamato:

- il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali(DOCFAP) approvato con D.G.C. n. 46/2025;

-il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP),redatto dal precedente RUP Ing. Ir. Simone Sileri in conformità al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali(DOCFAP)approvato con D.G.C. n. 47/2025;

Dato atto:

- che con determinazione n. 167 del 04.12.2025 è stato affidato l'incarico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento di "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)". REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO NEL COMUNE DI COLLEVECCHIO. CUP: D82H25000800006" all'Arch. Danilo Novelli, con studio in Piazzale Sisto V n.1, 00185 Roma - P.I.08373661001;

- che con D.G.C. n. 69 del 23.12.2025 l'Organo Esecutivo dell'Ente ha disposto l'approvazione del suddetto progetto;

- che con Determinazione a Contrarre n. 185 del 29.12.2025 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 co. 1 lettera c) del D.lgs.36/2023, in regime di appalto integrato di cui all'art. 44 del Dlgs. 36/2023 per l'intervento di "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)". INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO NEL COMUNE DI COLLEVECCHIO C.F. 00109440578. CUP: D82H2500800006. CIG B9D97717AC.

-che con Determinazione n. 2 del 13.01.2026 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute;

- che con Determinazione n. 3 del 11.02.2026 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE , COMPONENTE 1 POLITICHE PER IL LAVORO , INVESTIMENTO 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (PES) . REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO NEL COMUNE DI COLLEVECCHIO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO INTEGRATO AI SENSI DEGLI ART. 44 E 50 CO. 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.. - CUP D82H25000800006 - CIG B9D97717AC RDO 5954544" è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta Marinelli Costruzioni srl, con sede in via del Castello 30, Antrodoto (RI), P.I. 00626760573, con un importo di contratto pari a € 488.459,33 di spettanze, oltre iva al 22% per € 107.461,05, per complessivi € 595.920,47;

- che con D.G.C. n. 4 del 07.02.2026 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista indicato dalla ditta Marinelli Costruzioni s.r.l. Ing. Andrea Albani, direttore tecnico della PROEDA SRL, CF 01156270579, assunto al protocollo comunale n. 545 del 02.02.2026, ad oggetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)". REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO NEL COMUNE DI COLLEVECCHIO. CUP: D82H25000800006" composto dai seguenti elaborati:

1. PE_COLLE_RI_PE_01_RG_Relazione Generale_R01
2. PE_COLLE_RI_PE_02_DF_Documentazione fotografica_R01
3. PE_COLLE_RI_PE_03_RC_Relazione Cam_R01
4. PE_COLLE_RI_PE_04_QE_Quadro Economico_R01
5. PE_COLLE_RI_PE_05_CM_Computo metrico estimativo_R01
6. PE_COLLE_RI_PE_06_EP_Elenco prezzi_R01
7. PE_COLLE_RI_PE_07_IM_Incidenza Manodopera_R01
8. PE_COLLE_RI_PE_08_CSP_Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale_R01
9. PE_COLLE_RI_PE_09_SC_Schema di Contratto_R01
10. PE_COLLE_RI_PE_01_ARC_Inquadramento Generale_R01
11. PE_COLLE_RI_PE_02_RT_Relazione Tecnica Illustrativa Architettonica_R01
12. PE_COLLE_RI_PE_03_ARC_Stato di Fatto - Planimetrie - Prospetti - Sezioni_R01
13. PE_COLLE_RI_PE_04_ARC_Stato di Progetto - Planimetrie - Prospetti - Sezioni_R01

14. PE_COLLE_RI_PE_05_ARC_Superamento barriere architettoniche - Legge 13_89_R01
15. PE_COLLE_RI_PE_06_ARC_Progetto abaco infissi interni_R01
16. PE_COLLE_RI_PE_07_ARC_Progetto abaco infissi esterni_R01
17. PE.COLLE_RI_PE_01_STR_Relazione di calcolo_R01
18. PE.COLLE_RI_PE_02_STR_Relazione geotecnica_R01
19. PE.COLLE_RI_PE_03_STR_Relazione materiali_R01
20. PE.COLLE_RI_PE_04_STR_Piano di manutenzione_R01
21. PE_COLLE_RI_PE_05_STR_Interventi strutturali - Planimetrie_R01
22. PE_COLLE_RI_PE_06_STR_Interventi strutturali - Prospetti e Sezioni_R01
23. PE_COLLE_RI_PE_07_STR_Carpenterie_R01
24. PE_COLLE_RI_PE_08_STR_Dettagli strutturali 1_3_R01
25. PE_COLLE_RI_PE_09_STR_Dettagli strutturali 2_3_R01
26. PE_COLLE_RI_PE_10_STR_Dettagli strutturali 3_3_R01
27. PE_COLLE_RI_PE_11_RP_Report indagini_R01
28. PE_COLLE_RI_PE_01_RT_Elaborato grafico Impianti di illuminazione_R01
29. PE_COLLE_RI_PE_02_IMP_Elaborato grafico Impianti di forza motrice e trasmissione dati_R01
30. PE_COLLE_RI_PE_03_IMP_Elaborato grafico Impianti meccanico idrico e ricircolo aria_R01
31. PE_COLLE_RI_PE_04_RT_Relazione Impianti elettrico generale e Trasmissione dati_R01
32. PE_COLLE_RI_PE_05_RT_Relazione Impianti meccanico e idrico_R01
33. PE_COLLE_RI_PE_06_RT_Relazione Impianti ric.aria_R01
34. PE_COLLE_RI_PE_07_RT_Relazione legge 10_R01
35. PE_COLLE_RI_PE_08_AT_APE Ante_R01
36. PE_COLLE_RI_PE_09_AT_APE Post_R01
37. PE_COLLE_RI_PE_01_SIC_Piani di Sicurezza e Coordinamento_R01
38. PE_COLLE_RI_PE_02_SIC_Cronoprogramma_R01
39. PE_COLLE_RI_PE_03_SIC_Fascicolo_R01
40. PE_COLLE_RI_PE_04_SIC_Layout_R01
41. PE_COLLE_RI_PE_05_SIC_Valutazione Rischi_R01
42. PE_COLLE_RI_PE_06_SIC_Costi Sicurezza_R01

Dato atto che il Progetto Esecutivo, redatto dalla società PROEDA SRL, assunto al protocollo comunale n. 545 del 02.02.2026, prevede, interventi sull'immobile per l'importo complessivo autorizzato di € 983.300,37, come ripartito nel quadro economico di seguito riportato:

A LAVORI				€ 0,00
	A.1		Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 452.733,92
			Ribasso a d'asta	€ 11.318,35
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.365,92
	A.3		TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€ 464.781,49
	A.4		Onorari Progettazione Esecutiva e CSP inclusi oneri previdenziali 4%	€ 23.677,84
			Spese tecniche soggette a ribasso	€ 8.360,40

		Ribasso a d'asta	€ 209,01
A.5		TOTALE A BASE DI GARA (A.3 + A.4)	€ 488.459,33
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1		Lavori in economia, acquisti, forniture	€ 70.000,00
B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 0,00
	B.2.1	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00
	B.2.2	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€ 0,00
	B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	€ 0,00
	B.2.4	Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)	€ 0,00
B.3		Spese Tecniche	€ 133.846,29
	B.3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€ 0,00
	B.3.2	Spese tecniche PFTE	€ 60.067,30
	B.3.3	Spese tecniche Direzione dei Lavori escluso CSE	€ 40.513,90
	B.3.4	Spese per Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 18.373,31
	B.3.5	Spese per collaudo tecnico amministrativo e funzionale impianti	€ 10.826,99
	B.3.6	Spese per collaudo statico	€ 1.860,00
	B.3.7	Spese per rilascio Attestato Certificazione Energetica	€ 2.204,79
B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 5.000,00
B.5		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei lavori)	€ 46.478,15
B.6		Adeguamento prezzi (art. 60 e 120 Dlgs 36/2023)	€ 19.998,09
B.7		Compenso incentivante art. 45 Dlgs 36/2023 (2% di A.3)	€ 9.295,63
B.8		Supporto al RUP	€ 3.000,00
B.9		Spese commissione giudicatrice per appalto integrato (decreto interm. 12.02.2018)	€ 10.000,00
B.10		Contributo ANAC e pubblicità	€ 1.000,00
B.11		Cassa previdenziale di B.2 - B.3 = 4%	€ 5.353,85
B.12		I.VA. Imprevisti B.5 22%	€ 10.225,19
B.13		I.V.A. Lavori (A) 22%	€ 102.251,93
B.14		I.V.A. su adeguamento prezzi 10%	€ 4.399,58
B.15		I.V.A. 22% su A.3 B.3 + B.11 (Spese tecniche e Cassa)	€ 30.624,03
B.16		I.V.A. 22% su A.4 (progettazione esecutiva e CSP)	€ 5.209,12
B.17		I.V.A. 22% su B.1 + B.2 + B.4 + B.8 + B.9	€ 19.360,00
		Totale (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10 + B.11 + B.12 + B.13 + B.14 + B.15 + B.16 + B.17)	€ 272.195,58
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 476.041,87
C ECONOMIE DA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E DA GARA APPALTO LAVORI			
C.1		Economie da affidamento servizi tecnici e indagini geognostiche, oneri ed IVA	€ 3.175,55
C.2		Economie da affidamento lavori e spese tecniche compreso IVA	€ 15.623,62
		TOTALE GENERALE (A+B)	€ 983.300,37

Tutto ciò premesso

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dell'esecuzione delle demolizioni previste nel

progetto esecutivo sono emersi problematiche di tipo strutturale che debbono essere risolte a tutela della sicurezza statica dell'immobile;

Visto il Progetto Esecutivo di Variante redatto dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Galli, assunto al protocollo comunale n. 545 del 02.02.2026, composto dai seguenti elaborati:

1. PE_COLLE_RI_PE_04_QE_Quadro Economico_RV1
2. PE_COLLE_RI_PE_05_CM_Computo metrico estimativo_RV1
3. PE_COLLE_RI_PE_06_EP_Elenco prezzi_RV1
4. PE_COLLE_RI_PE_10_QC_Quadro Comparativo_RV1
5. PE_COLLE_RI_PE_11_VCP_Verbale concordamento nuovi prezzi_RV1
6. PE_COLLE_RI_PE_08_RT_Relazione Tecnica Illustrativa di variante_RV1
7. PE_COLLE_RI_PE_09_ARC_Stato di Progetto - Planimetrie - Prospetti - Sezioni - Dettagli_RV1
8. PE_COLLE_RI_PE_01_RC_RELAZIONE DI CALCOLO_RV1
9. PE_COLLE_RI_PE_02_RG_RELAZIONE GEOTECNICA_RV1
10. PE_COLLE_RI_PE_05_STR_INTERVENTI STRUTTURALI-PLANIMETRIE_RV1
11. PE_COLLE_RI_PE_06_STR_INTERVENTI STRUTTURALI-PROSPETTI E SEZIONI_RV1
12. PE_COLLE_RI_PE_07_STR_CARPENTERIE_RV
13. PE_COLLE_RI_PE_08_STR_DETtagli STRUTTURALI 1-4_RV1
14. PE_COLLE_RI_PE_09_STR_DETtagli STRUTTURALI 2-4_RV1
15. PE_COLLE_RI_PE_10_STR_DETtagli STRUTTURALI 3-4_RV1
16. PE_COLLE_RI_PE_11_STR_DETtagli STRUTTURALI 4-4_RV1
17. PE_COLLE_RI_PE_01_RT_Elaborato grafico Impianti di illuminazione_RV1
18. PE_COLLE_RI_PE_02_IMP_Elaborato grafico Impianti di forza motrice e trasmissione dati_RV1
19. PE_COLLE_RI_PE_03_IMP_Elaborato grafico Impianti meccanico idrico e ricircolo aria_RV1

Quadro Economico				variante	progetto
LAVORI					
	A1		Importo lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 509.682,56	€ 452.733,92
			Ribasso a d'asta	€ 12.742,06	€ 11.318,35
	A2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 27.188,95	€ 23.365,92
	A.3		TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	€ 524.129,45	€ 464.781,49
	A.4		Onorari Progettazione Esecutiva e CSP inclusi oneri previdenziali 4'X+	€ 23.677,84	€ 23.677,84
			Spese tecniche soggette a ribasso	€ 8.360,40	C 8 360,40
			Ribasso a d'asta	€ 209,01	€ 209,01
	A.5		TOTALE A BASE DI GARA (A.3 + A.4)	€ 547.807,29	€ 488.459,33
	B		SOMMEA DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	B.1		Lavori in economia, acquisti, forniture	€ 55.000,00	€ 70.000,00
	B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 0,00	C 0,00
		B2.1	Rilievi e Accatastamenti	€ 0,00	€ 0,00
		B.2.2	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	C0,00	C0,00
		B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	C0,00	C0,00
		B.2.4	Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)	€ 0,00	C0,00
	B.3		Spese Tecniche	€ 133.846,29	€ 133.846,29
		B3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€ 0,00	€ 0,00
		B.3.2	Spese tecniche PFTE	€ 60.067,30	€ 60.067,30

	B3.3	Spese tecniche Direzione dei Lavori escluso CSE	€ 40.513,90	€ 40.513,90
	B.3.4	Spese per Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 18.373,31	€ 18.373,31
	B3.5	Spese per collaudo tecnico amministrativo e funzionale impianti	€ 10.826,99	€ 10.826,99
	B.3.6	Spese per collaudo statico	€ 1.860,00	€ 1.860,00
	B.3.7	Spese per rilascio Attestato Certificazione Energetica	€ 2.204,79	€ 2.204,79
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 5.000,00	C 5 000,00
	B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei lavori)	€ 1.157,28	€ 46.478,15
	B.6	Adeguamento prezzi (an. 60 e 120 Dlgs 36/2023)	€ 19.998,09	€ 19.998,09
	B.7	Compenso incentivante art. 45 Dlgs 36/2023 (2% di A.3)	€ 10.482,59	€ 9.295,63
	B.8	Suppono al RUP	€ 3.000,00	C 3 000,00
	B.9	Spese commissione giudicatrice per appalto integrato (decreto interm. 12.02.2018)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	B.10	Contributo ANAC e pubblicità	€ 1.000,00	C 1 000,00
	B.11	Cassa previdenziale di B.2 - B.3 = 4%	€ 5.353,85	€ 5.353,85
	B.12	I.V.A. Imprevisti B.5 22%	€ 254,60	€ 10.225,19
	B.13	I.V.A. Lavori (A) 22'X«	€ 115.308,48	€ 102.251,93
	B.14	I.V.A. su adeguamento prezzi 22'X	€ 4.399,58	C 4 399,58
	B.15	I.V.A. 22% su A.3 B.3 + B.11 (Spese tecniche e Cassa)	€ 30.624,03	€ 30.624,03
	B.16	I.V.A. 22% su A.4 (progettazione esecutiva e CSP)	€ 5.209,12	C 5 209,12
	B.17	I.V.A. 22% su B.1 + B.2 + B.4 +B.8 + B.9	€ 16.060,00	€ 19.360,00
		Totale (B.1 + B.2 +B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15B+B.16+B.17)	€ 227.847,63	C 272 195,58
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 416.693,92	€ 476.041,87
C				
		ECONOMIE DA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E DA GARA APPALTO LAVORI	€ 3.175,55	€ 3.175,55
	C.1	Economie da affidamento servizi tecnici e indagini geognostiche, oneri ed IVA	€ 3.175,55	€ 3.175,55
	C.2	Economie da affidamento lavori e spese tecniche compreso IVA	€ 15.623,62	€ 15 623,62
		TOTALE GENERALE (A*B)	€ 983.300,37	€ 983.300,37

Visto il verbale di Validazione della prima modifica al Progetto Esecutivo reso dal Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del 24.04.2026, allegato alla presente;

Dato atto che nello stesso il RUP ha svolto, contestualmente alla validazione del progetto, la verifica di ammissibilità della modifica contrattuale resa ai sensi dell'art. 120 co. 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Accertato che, la modifica contrattuale proposta prevede un incremento di spesa per l'esecuzione dei lavori affidati alla ditta Marinelli Costruzioni s.r.l con una variazione dell'importo di contratto che passa da € 488.459,33 a € 547.807,29 con un incremento di spesa del 12,15% pari ad € 59.347,96 oltre iva al 22% per complessivi € 72.404,51;

Rilevato che la presente spesa trova copertura all'interno del quadro economico di progetto nelle somme a disposizione della S.A., e che l'intervento, nel suo complesso, trova copertura al capitolo cap. 2026 2062, relativo a "PNRR M5C111.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego" del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 annualità 2025, giusto impegno di spesa fondo n. 2026 70/0 in data 10/02/2026;

Vista la richiesta di approvazione della variante progettuale, trasmessa con nota prot. n. 2386 del 04.05.2026 alla Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione – GR 74/08 Area implementazione del Piano di Rafforzamento dei servizi per l'impiego;

Vista la nota prot. 481904 del 07.05.2026 di riscontro in merito, trasmessa dalla succitata Direzione Regionale, acquisita agli atti con prot. n. 2478 del 08.05.2026, con la quale veniva espresso formale assenso alla variante in oggetto;

Dato atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1. **di approvare** la Variante al progetto esecutivo redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Galli, assunta al protocollo comunale n. 545 del 02.02.2026, ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)". Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO LOCALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO NEL COMUNE DI COLLEVECCHIO. D82H25000800006 - CIG B9D97717AC"* composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente:

1. PE_COLLE_RI_PE_04_QE_Quadro Economico_RV1
2. PE_COLLE_RI_PE_05_CM_Computo metrico estimativo_RV1
3. PE_COLLE_RI_PE_06_EP_Elenco prezzi_RV1
4. PE_COLLE_RI_PE_10_QC_Quadro Comparativo_RV1
5. PE_COLLE_RI_PE_11_VCP_Verbale concordamento nuovi prezzi_RV1
6. PE_COLLE_RI_PE_08_RT_Relazione Tecnica Illustrativa di variante_RV1
7. PE_COLLE_RI_PE_09_ARC_Stato di Progetto - Planimetrie - Prospetti - Sezioni - Dettagli_RV1
8. PE_COLLE_RI_PE_01_RC_RELAZIONE DI CALCOLO_RV1
9. PE_COLLE_RI_PE_02_RG_RELAZIONE GEOTECNICA_RV1
10. PE_COLLE_RI_PE_05_STR_INTERVENTI STRUTTURALI-PLANIMETRIE_RV1
11. PE_COLLE_RI_PE_06_STR_INTERVENTI STRUTTURALI-PROSPETTI E SEZIONI_RV1
12. PE_COLLE_RI_PE_07_STR_CARPENTERIE_RV
13. PE_COLLE_RI_PE_08_STR_DETtagli STRUTTURALI 1-4_RV1
14. PE_COLLE_RI_PE_09_STR_DETtagli STRUTTURALI 2-4_RV1
15. PE_COLLE_RI_PE_10_STR_DETtagli STRUTTURALI 3-4_RV1
16. PE_COLLE_RI_PE_11_STR_DETtagli STRUTTURALI 4-4_RV1

17. PE_COLLE_RI_PE_01_RT_Elaborato grafico Impianti di illuminazione_RV1
18. PE_COLLE_RI_PE_02_IMP_Elaborato grafico Impianti di forza motrice e trasmissione dati_RV1
19. PE_COLLE_RI_PE_03_IMP_Elaborato grafico Impianti meccanico idrico e ricircolo aria_RV1

2. **Di approvare** il quadro economico rimodulato in funzione dell'aumento dell'importo contrattuale dei come di seguito riportato:

Quadro Economico				variante
LAVORI				
A1		Importo lavori a corpo soggetti a ribasso		€ 509.682,56
		Ribasso a d'asta		€ 12.742,06
A2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 27.188,95
A.3		TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)		€ 524.129,45
A.4		Onorari Progettazione Esecutiva e CSP inclusi oneri previdenziali 4'X+		€ 23.677,84
		Spese tecniche soggette a ribasso		€ 8.360,40
		Ribasso a d'asta		€ 209,01
A.5		TOTALE A BASE DI GARA (A.3 + A.4)		€ 547.807,29
B		SOMMEA DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1		Lavori in economia, acquisti, forniture		€ 55.000,00
B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti		€ 0,00
	B2.1	Rilievi e Accatastamenti		€ 0,00
	B.2.2	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio		C0,00
	B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio		C0,00
	B.2.4	Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)		€ 0,00
B.3		Spese Tecniche		€ 133.846,29
	B3.1	Spese per attività consulenza o supporto: geologo		€ 0,00
	B.3.2	Spese tecniche PFTE		€ 60.067,30
	B3.3	Spese tecniche Direzione dei Lavori escluso CSE		€ 40.513,90
	B.3.4	Spese per Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione		€ 18.373,31
	B3.5	Spese per collaudo tecnico amministrativo e funzionale impianti		€ 10.826,99
	B.3.6	Spese per collaudo statico		€ 1.860,00
	B.3.7	Spese per rilascio Attestato Certificazione Energetica		€ 2.204,79
B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		€ 5.000,00
B.5		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 10% dei lavori)		€ 1.157,28
B.6		Adeguamento prezzi (an. 60 e 120 Dlgs 36/2023)		€ 19.998,09
B.7		Compenso incentivante art. 45 Dlgs 36/2023 (2% di A.3)		€ 10.482,59
B.8		Supporto al RUP		€ 3.000,00
B.9		Spese commissione giudicatrice per appalto integrato (decreto interm. 12.02.2018)		€ 10.000,00
B.10		Contributo ANAC e pubblicità		€ 1.000,00
B.11		Cassa previdenziale di B.2 - B.3 = 4%		€ 5.353,85
B.12		I.VA. Imprevisti B.5 22%		€ 254,60
B.13		I.V.A. Lavori (A) 22'X«		€ 115.308,48
B.14		I.V.A. su adeguamento prezzi 22'X		€ 4.399,58
B.15		I.V.A. 22% su A.3 B.3 + B.11 (Spese tecniche e Cassa)		€ 30.624,03
B.16		I.V.A. 22% su A.4 (progettazione esecutiva e CSP)		€ 5.209,12
B.17		I.V.A. 22% su B.1 + B.2 + B.4 +B.8 + B.9		€ 16.060,00
		Totale (B.1 + B.2 +B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15B+B.16+B.17)		€ 227.847,63
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 416.693,92

c

			ECONOMIE DA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E DA GARA APPALTO LAVORI	€ 3.175,55
	C.1		Economie da affidamento servizi tecnici e indagini geognostiche, oneri ed IVA	€ 3.175,55
	C.2		Economie da affidamento lavori e spese tecniche compreso IVA	€ 15.623,62
			TOTALE GENERALE (A*B)	€ 983.300,37

20. **di disporre**, conseguentemente, l'ulteriore sub impegno per l'esecuzione dei maggiori lavori di riqualificazione dell'immobile, per € 59.347,96 oltre iva al 22% per complessivi € 72.404,51 in favore della ditta Marinelli Costruzioni srl, con sede in via del Castello 30, Antrodoto (RI), P.I. 00626760573, a valere sull'impegno fondo n. 2026 70/0 il quale è stata prenotata la spesa per la realizzazione del progetto, al capitolo 2062, denominato "PNRR M5C1I1.1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego" del bilancio di previsione finanziario 2025;

21. **che conseguentemente** l'importo di contratto deve considerarsi pari a € 547.807,29 di spettanze, oltre iva al 22% per € 120.517,60, per complessivi € 668.324,89;

22. **di dare atto** che il presente provvedimento dispone la sola aggiudicazione della procedura di appalto integrato e che l'impegno contabile, ai sensi dell'art. 183 del Dlgs. 267/2000, avverrà solo successivamente alla stipula del contratto;

23. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è il dipendente Ing.ir. Claudio Angelici;

1. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

2. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta impegno spesa e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del solo visto di regolarità e attestazione della copertura di spesa;

3. **di disporre** la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio del Comune di Collevecchio;

4. **di disporre** la pubblicazione della presente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito Web del Comune di Collevecchio, in adempimento del Combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;

5. **di trasmettere** il presente provvedimento all'operatore economico.

----- fine testo -----

Il Responsabile del Servizio TECNICO
Federico Vittori



Determinazione TECNICO nr.23 del 12/05/2026

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	Impegno:	2026 70/0	Data: 10/02/2026	Importo:	1.057.681,58
ESERCIZIO: 2026	Subimpegno di spesa:	2026 70/7	Data: 12/05/2026	Importo:	72.404,51
Oggetto: PNRR M5C1I1.1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego					
Capitolo: 2026 2062 PNRR M5C1I1.1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego					
Codice bilancio: 1.06.2.0202 C.U.P.: D82H25000800006 SIOPE: 2.02.01.09.999					
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Beneficiario: 0011111 - DIVERSI					

.....

COLLEVECCHIO li, 14/05/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Collevectchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Annalisa Zaccaria in data 14/05/2026